ΟΟ公司XX年第二季職業災害防止計畫實際執行進度表

	項次
	計畫項目
	主辦單位
	協辦單位
	
	工作進度
	備註

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	勞工安全衛生教育計畫
	工安室
	各單位
	預定進度
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2月10日實施年度教育訓練

	2
	設備之自動檢查計畫
	工物課
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	各單位依自動檢查辦法實

	3
	安全衛生宣導活動計畫
	工安室
	人事室
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	完成原成元宵節工安有獎徵答活動

	4
	外包商之承攬管理計畫
	工務課
	工安室
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	1、外包商仍部份有未接受教育訓練人員入場2外包商工人仍有未待安全帽及吃檳榔請監工部門加強管理

	5
	勞工健康檢查及管理計畫
	工安室
	各單位
	預定進度
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3月14日完成

	6
	環境測定計畫
	工安室
	製造課
	預定進度
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3月25日完成

	7
	防護具使用、採購計畫
	總務課
	各單位
	預定進度
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2月2日完成

	8
	局限空間作業災害防止計畫
	工務課
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	3月1及4月5日有工務課申請入槽缺氧作業主管未確時檢點

	9
	危險性機械設備之合格證照及操作人員之訓練合格證照之管理計畫
	工務課
	工安室
	預定進度
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	已依規定完成定其檢查

	10
	安全衛生稽核計畫
	工安室
	各單位主管
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	稽核表應依規定送安衛室存檔

	11
	動火許可及臨時用電許可管理計畫
	工務課
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	5月23日工務課於LPG區施工未依規定申請動火許可

	12
	危害物有害物之管理計畫
	製造課及儲運課
	工安室
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	依計畫實施

	13
	職業災害調查分析管裡計畫
	工安室
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	5月1日之XX工安事故已完成調查並公布

	15
	訂定安全作業標準
	工安室
	各單位
	預定進度
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	○
	○
	○
	△
	
	
	
	
	
	
	目前進度落後

	16
	訂定安全衛生工作守則
	工安室
	各單位
	預定進度
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	○
	○
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成

	17
	訂定安全衛生管理規章
	工安室
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成

	18
	申請自護制度


	工安室
	各單位
	預定進度
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	進行全廠之危害評鑑
	工安室
	各單位
	預定進度
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	
	
	○
	△
	
	
	
	
	
	
	進度落後

	20
	推行並通過OSHAS18000之認證
	工安室
	各單位
	預定進度
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	依進度進行

	21
	危險性工作場所審查申請
	工務課
	工安室
	預定進度
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	○
	○
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	已完成

	22
	設備或作業程序之本質安全改善或更新計畫
	製造課
	工務課
	預定進度
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	實際進度
	
	
	
	
	○
	△
	
	
	
	
	
	
	1、完成衝床換新

2、反應器自動控制系統進度落後


●為預定進度○實際執行進度△進度落後◎計畫已完成
